

2024年润西区工农街道三岔口社区健源食 用菌种植地项目

建 设 工 程

(施工合同)



建设工程施工合同书

发包人（全称）：洛阳市涧西区工农街道办事处

承包人（全称）：合鸿建设有限公司



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2024年涧西区工农街道三岔口社区健源食用菌种植
基地项目

2. 工程地点：洛阳市涧西区工农街道三岔口社区

3. 资金来源：财政资金

4. 工程内容：该项目位于洛阳市涧西区工农街道三岔口社区，规
划建设农业种植大棚共计 38 间，其中 39m*8m 大棚 4 间，30m*8m
大棚 34 间；50 m²定制冷库 2 间；36 m²管理用房 1 间；大棚、
冷库、管理用房水电配套设施；种植基地内主道路、安防系统及
外围围栏防护等配套设施（详见图纸及工程量清单）。

5. 工程承包范围：图纸及工程量清单内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 5 月 21 日。

计划竣工日期：2024 年 7 月 20 日。

工期总日历天数：60 天。

三、质量标准

工程质量符合 国家质量验收备案 标准。

四、签约合同价与付款方案

1. 签约合同价为：¥ 2648300.00 元

人民币(大写) 贰佰陆拾肆万捌仟叁佰元整

2. 付款方式

合同签订承包人入驻施工现场后，发包方付承包方合同工程总价的 30%预付款。工程完工验收合格后，发包方最高支付至合同总价的 80%。项目经财政评审后，发包方支付至项目财政评审总价的 97%给承包方；剩余 3%作为质保金，质保期一年，从项目验收合格后至一年期复验合格后由发包方支付剩余款项。

五、项目经理

项目经理： 翟政

执业资格证书名称及编号： 二级建造师 豫 241131708826

六、合同文件构成

本合同书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人严格按投标文件的要求和承诺，科学合理安排施工，确保施工质量、施工进度、施工安全。

八、承包人责任

1. 承包人必须按照投标文件规定的项目机构组成表的要求，并按规定进场到位。

2. 参加发包人组织的图纸会审及设计交底会议，并做好会审记录的整理工作；及时上报拟定的施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并报发包人及监理单位审核批准。

3. 做好现场设备和材料的管理，参加竣工验收，编制竣工结算，汇总整理竣工技术资料并移交发包人。

4. 做好施工组织管理，工程竣工未移交给发包方前的保护工作。

5. 负责本工程施工期间的施工安全管理工作，加强安全教育和培训。承包人应按照规定严格实施安全防护措施，承担事故的责任和因此发生的费用。

6. 接受发包人派驻施工现场的代表对工程质量、安全及进度的合理要求并及时整改。

九、发包人的责任

1. 负责办理本项目的各种证件、批件等相关资料。

2. 负责三通一平、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验。

3. 负责清除施工场地内的影响施工的障碍物，解决施工用地，为承包人提供具备施工条件的场地，满足施工运输需要的道路，确保施工期间的畅通。

4. 组织承包人和设计、监理等单位进行图纸会审，设计交底，并做好各方共同签署的交底会审纪要。

5. 督促监理审查落实承包人提交的施工方案和施工进度计划。

6. 负责施工环境的协调、管理、验收、中间计量及变更、按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同工程价款的工作。

7. 发包人派驻的现场代表可对工程质量、安全及进度提出合理性要求并督促承包单位限期整改到位，如不能整改到位，发包人的现场代表有权对承包人进行适当的经济处罚。

十、工程质量

1. 承包人应严格按照施工设计图纸、有关相关工程施工规范施工，各种材料试验、工序检验必须由监理人检查认可。工程质量符合国家质量验收备案标准。

2. 承包人必须接受监理人的监理，服从监理人的技术质量监督。

3. 因承包人原因造成的工程质量达不到合同约定标准的，监理人

有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用和工期的延误由承包人承担。

4. 承包人应严格按规范施工，履行各分部分项工程报验程序及隐蔽工程验收程序，未经监理人员及甲方代表认可，不得进行下一道工序施工。

5. 承包人质量缺陷期为一年，竣工验收后起算。

6. 质量缺陷期内，由于施工原因造成的质量问题，承包人应自接到发包人通知后三天内无条件进行保修，属于设计或发包人使用及其他原因造成的质量问题，承包人可以给予返修，责任方承担费用。

十一、安全责任

1. 承包人应遵守工程技术安全生产管理有关规定，严格按照建筑工程施工安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用。

2. 在施工现场涉及危险地区或需要安全措施防护施工时，承包人应做好安全防护措施，确保施工安全。

3. 施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担责任。

十二、工程量确认和工程决算

1. 所有发生的每项设计变更或工程签证中的工程量增减的确认，必须经发包人、监理人、承包人三方现场计量确认，否则发包人不予认可。

2. 由于工程变更、签证引起的价款的确定方法：工程变更、签证的项目在原清单中有单价的，采用原清单单价，清单中有类似单价的，参照、修改后执行，清单中没有相同或类似单价的项目，施工单

位依据相关规范，重新编制清单单价报发包人确认同意后，作为竣工结算的依据。

3. 工程决算，工程竣工后由施工方依据工程变更、签证、计量认可单等内容编制工程决算。

4. 工程结算内所含项目以招标控制价为依据，工程结算单价以招标控制价中的单价为依据，最终以财政评审结果为准。

5. 承包方需承诺接受发包方委托的中介机构的结算审核结果，如财政部门稽核后对中介机构的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准。经中介机构审核，审减额超过送审造价 10% 以上的（不含 10%），超出部分按照审减工程造价的 5% 从承包方工程款中扣除。

十三、竣工验收

1. 本工程在具备竣工验收条件后，承包人于竣工验收十五日内向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。发包人收到报告后十日内组织有关部门验收，并在五日内提出修改意见，承包人按修改意见修改，并承担相应的费用。

2. 工程竣工日期为通过相关部门竣工验收之日起。缺陷责任期内，如有质量问题，施工单位应无偿予以解决，否则按政府采购法相关规定执行。

十四、违约责任

1. 合同双方任何一方不能全面履行合同条款或无正当理由单方面提出终止合同，均属违约。

2. 承包人不按合同工期、质量达不到设计和规范要求的，或不履行合同的实质性内容的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任

并赔偿由此给发包人造成的全部损失。

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十六、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包方执肆份，承包方执贰份。

发包人：洛阳市涧西区工农街道办事处
(公章)



法定代表人或其委托代理人（签字）：



2024年5月20日

组织机构代码：

地 址：_____

账 号：_____

开户银行：_____

承包人：合鸿建设有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人（签字）：符腾日

2024年5月20日

组织机构代码：

91410300MACF5E809B

地 址：洛阳市高新区春城路与河洛路交叉口建业华阳峰渡1号楼418室

账号：413303010150009301

开户银行：中原银行股份有限公司洛阳分行